

СОГЛАСОВАНО

Начальник Организационно-контрольного
управления Министерства культуры Московской области


Е.В. Кобликова

«23» мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры
Московской области


О.В. Косарева

«23» мая 2018 г.

ПАСПОРТ

Ведомственного проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья»

Цель проекта	Создать к 2019 году условия системного совершенствования функционирования библиотек Московской области с учетом изменяющихся приоритетов региона и обеспечить рост количества посещений на 15% к концу 4 квартала 2018 года в 66 библиотеках					
Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)	01.05.2018 – 16.12.2018					
Руководитель проекта	Морковкина Инга Евгеньевна – заместитель министра культуры Московской области					
Ответственный исполнитель проекта	Ольденбургер С.В. - ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области					
Исполнители и соисполнители	Замышляйченко Елена Романовна – директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»; Вишневский Дмитрий Николаевич – зав. отделом сводного электронного каталога ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской» Михайлова Наталья Владимировна – зав. отделом НИМР ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»					
Контролер (в случае его назначения)	-					
Показатели проекта	Вес показателя	Базовое значение (2017 г.)	2018 г.			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Увеличение числа посещений 66 пилотных библиотек, (%)	0,6	0	0	0	0	15
Количество новых проектов и программ, реализованных на	0,4	0	0	0	30	66

базе 66 библиотек, (единиц)					
Результаты проекта	<p>В центральных библиотеках Московской области подсчет количества пользователей и посещений ведется полностью автоматически. Улучшено качество деятельности руководителей библиотек и показатели центральных библиотек в части соответствия Требованиям к условиям деятельности библиотек. Обеспечен рост спроса на услуги библиотек. Рост количества посещений 66 библиотек в 2018 году составил min 15%.</p> <p>Внедрены новые виды культурно-досуговой деятельности в 66 библиотеках. Актуализированы фонды 65 библиотек.</p> <p>Составлен 100% электронный каталог 65 библиотек Московской области в Единой информационной системе учета библиотечных фондов Московской области; составлен Топ-10 муниципальных образований по библиотечной работе; проведено преобразование библиотек согласно п.2 Перечня поручений губернатора Московской области от 06.03.2018</p>				
Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):	2018 г.				
средства бюджета Московской области	В рамках средств, предусмотренных на текущую деятельность ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»				
средства федерального бюджета	-				
средства бюджетов муниципальных образований Московской области	-				
внебюджетные источники	-				
Всего	-				
Государственные программы Московской области в сфере реализации ведомственного проекта	Государственная программа «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы				
Связь с федеральными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Российской Федерации, при отсутствии – прочерк)	-				

Этапы и контрольные точки

№	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания
1	2	3	4	5
1	Этап 1. Планирование и инициирование проекта	Паспорт, сводный план и план-график проекта утверждены	19.02.2018	13.07.2018
1.1	Контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден	Дата утверждения паспорта проекта министром культуры Московской области	19.02.2018	13.07.2018
1.2	Контрольная точка 2. Сводный план проекта утвержден	Протокол заседания проектного комитета	19.02.2018	13.07.2018
1.3	Контрольная точка 3. План-график проекта утвержден	Дата утверждения плана-графика руководителем проекта	19.02.2018	13.07.2018
2	Этап 2. Модернизация деятельности библиотек	Реализованы 56 новых библиотечных проектов в 56 библиотеках; полностью автоматизирован учет пользователей и количества посещений посредством единого областного ЭЧБ на базе RFID-технологий в центральных библиотеках; проведена актуализация фондов в 56 центральных библиотеках; в 9 муниципальных образованиях транслирован опыт лучших практик 2017 г; создан единый электронный каталог центральных библиотек Московской области на базе Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области.	01.05.2018	09.12.2018
2.1	Контрольная точка 4. Утверждены 67 «дорожных карт»	67 утвержденных «дорожных карт» по преобразованиям библиотек до 2021 г.	01.05.2018	15.08.2018
2.2	Контрольная точка 5. Утверждено 56 новых проектов	Паспорта 56 утвержденных проектов	01.08.2018	21.09.2018

2.3	Контрольная точка 6. Реализованы проекты в 66 муниципальных образованиях	Проект итогового аналитического отчета	21.07.2018	09.12.2018
2.4	Контрольная точка 7. Размещены 100% фондов центральных библиотек в Единой информационной системе учета библиотечных фондов Московской области	Сводный отчет о количестве библиографических записей сводного электронного каталога в разрезе центральных библиотек Московской области из Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области	01.05.2018	09.12.2018
2.5	Контрольная точка 8. Проведено рейтингование библиотек муниципальных образований согласно Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области и Оценке деятельности руководителей библиотек	Рейтинг муниципальных образований по библиотечной работе в разрезе библиотек, юридических лиц и муниципальных образований	01.10.2018	01.12.2018
3	Этап 3. Завершение проекта	Итоговый аналитический отчет о завершении реализации проекта	01.12.2018	16.12.2018
3.1	Контрольная точка 10. Подготовлен сводный отчет из единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области	Сводный отчет из Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области	01.12.2018	16.12.2018
3.2	Контрольная точка 11. Подготовлен итоговый аналитический отчет о результатах реализации проекта	Протокол заседания проектного комитета	01.12.2018	16.12.2018
3.3	Контрольная точка 12. Составлен Топ-10 муниципальных образований Московской области по библиотечной работе	Рейтинг муниципальных образований по библиотечной работе на основе результатов реализации проекта	01.12.2018	16.12.2018

Заместитель министра культуры Московской области, руководитель проекта



И.Е. Морковкина