


УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель министра культуры
 Московской области, руководитель
 проекта

 И.Е. Морковкина
 « 20 » сентября 2018 года

ПЛАН-ГРАФИК
 ведомственного проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья»
 Календарный план-график выполнения мероприятий

**67 муниципальных образований предоставляют «дорожные карты» по развитию библиотечной сети с 2018 по 2021 гг. В данную «дорожную карту» включено приведение библиотек в соответствие с Требованиями, поэтому заполняют все муниципальные образования.*

***66 библиотек участвуют в достижении основных показателей проекта в 2018 году (увеличение числа посещений, реализация проектов, 100% электронный каталог, актуализация фондов). Исключен Молодежный (в 2018-2019 г.г. проходит капитальный ремонт, а также планируется смена кадрового состава), а также в Краснознаменске 100% электронный каталог создан в 2017 году..*

****Представители 56 библиотек пройдут обучение основам проектной деятельности. Из общего числа муниципальных образований обучение не проходят 10 муниципальных образований, прошедших обучение в 2017 году, а также г.о. Молодежный.*

*****В 10 муниципальных образованиях – участниках проекта в 2017 года будет продолжена реализация прошлогодних проектов в филиалах. В связи с этим, предоставление паспортов проектов от их библиотек не требуется.*

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Период, год												Результат	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Этап 1. Планирование и инициирование проекта															
1	Мероприятие 1. Разработка и согласование паспорта									11				Паспорт проекта	Дядьков О.Н., начальник управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры Московской области

	Контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден							13					Дата утверждения паспорта проекта министром культуры Московской области	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
2	Мероприятие 2. Разработка и согласование сводного плана проекта							11					Сводный план проекта	Дядьков О.Н., начальник управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры Московской области
	Контрольная точка 2. Сводный план проекта утвержден							13					Протокол заседания проектного комитета	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
3	Мероприятие 3. Разработка и согласование плана-графика проекта							11					План-график проекта	Дядьков О.Н., начальник управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры Московской области
	Контрольная точка 3. План-график проекта утвержден							13					Дата утверждения плана-графика руководителем проекта	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
Этап 2. Модернизация деятельности библиотек														
1	Мероприятие 1. Проведение совещания с представителями органов культуры и главами муниципальных образований							9					Протокол совещания с представителями органов культуры и главами муниципальных образований пилотных библиотек	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
2	Мероприятие 2. Работа Московской областной Комиссии с представителями органов культуры и главами муниципальных образований												Протокол заседания Московской областной Комиссии	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
2.1	Анализ результатов рейтингования												Протокол заседания Московской областной Комиссии	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
2.2	Составление рекомендаций для муниципальных образований												Протокол заседания Московской областной Комиссии	Ольденбургер С.В., ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела управления

																	информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры Московской области
3	Мероприятие 3. Согласование «дорожных карт» по преобразованиям библиотек							30						67 согласованных «дорожных карт» по преобразованиям библиотек до 2021 г.	Ольденбургер С.В., ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры Московской области		
4	Мероприятие 4. Определение библиотек-участников проекта						28							Протокол заседания участников проекта	Дядьков О.Н., начальник управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры Московской области		
	Контрольная точка 4. Утверждены 67 «дорожных карт» согласно п.2 Перечня поручений Губернатора Московской области от 06.03.2018 и Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204							15						67 утвержденных «дорожных карт» по преобразованиям библиотек до 2021 г.	Косарева О.В., министр культуры Московской области		
5	Мероприятие 5. Обучено 56 представителей пилотных площадок по теме: «Проектная деятельность»								21					Отчет о проведении цикла обучающих семинаров	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»		
6	Мероприятие 6. Разработка проектов, направленных на изменение роли библиотек в местном сообществе							30						56 проектов паспортов	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»		
	Контрольная точка 5. Утверждено 56 новых проектов								21					Паспорта 56 утвержденных проектов	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области		

7	Мероприятие 7. Распространение информации о проектах в СМИ										1	Скриншоты публикаций на интернет-ресурсах, скан-копии печатных СМИ	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
8	Мероприятие 8. Реализация 56 новых проектов									20		Еженедельные отчеты о ходе реализации проекта	Михайлова Н.В., зав. отделом НИМР ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
9	Мероприятие 9. Проведение конкурса лучших библиотечных проектов 2018 г.										1	Протокол заседания жюри конкурса	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
10	Мероприятие 10. Реализация мероприятий по проектам лучших практик 2017 г. в 10 муниципальных образованиях									20		Еженедельный отчет о ходе реализации проекта	Михайлова Н.В., зав. отделом НИМР ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
	Контрольная точка 6. Реализованы проекты в 66 муниципальных образованиях										9	Проект итогового аналитического отчета	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
11	Мероприятие 11. Списание ветхой литературы										1	Акты списания	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
12	Мероприятие 12. Заполнение электронных каталогов 65 библиотек										1	Еженедельные отчеты о ходе реализации проекта	Михайлова Н.В., зав. отделом НИМР ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
13	Мероприятие 13. Интеграция электронных каталогов центральных библиотек с Единой информационной системой учета библиотечных фондов Московской области										9	Сводный отчет о количестве библиографических записей сводного электронного каталога в разрезе центральных библиотек Московской области из Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области	Вишневский Д.Н., зав. отделом сводного электронного каталога ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
	Контрольная точка 7. Размещены 100% фондов центральных библиотек в Единой информационной системе учета библиотечных фондов										9	Сводный отчет о количестве библиографических записей сводного электронного каталога в разрезе центральных библиотек Московской области из Единой информационной	Вишневский Д.Н., зав. отделом сводного электронного каталога ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»

	Московской области													системы учета библиотечных фондов Московской области	
14	Мероприятие 14. Заполнение форм соответствия Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области и Оценки деятельности руководителей библиотек Московской области									21			Заполненные формы на сайте ГАС «Управление»	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»	
15	Мероприятие 15. Анализ данных по формам соответствия Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области и Оценке деятельности руководителей библиотек Московской области											1	Аналитическая справка о динамике показателей рейтингования в разрезе муниципальных образований	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»	
15.1	Проверка форм соответствия Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области и Оценки деятельности руководителей библиотек Московской области											11	Согласованные формы на сайте ГАС «Управление»	Михайлова Н.В., зав. отделом НИМР ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»	
15.2	Составление рейтингов в разрезе библиотек, юридических лиц и муниципальных образований											27	Рейтинги в разрезе библиотек, юридических лиц и муниципальных образований	Михайлова Н.В., зав. отделом НИМР ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»	

	Контрольная точка 8. Проведено рейтингование библиотек муниципальных образований согласно Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области и Оценке деятельности руководителей библиотек												1	Рейтинг по формам соответствия Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области и Оценке деятельности руководителей библиотек Московской области в разрезе библиотек, юридических лиц и муниципальных образований	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области
Этап 3. Завершение проекта															
1	Мероприятие 1. Проведение работы по составлению сводного отчета на основе данных, полученных из Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области												9	Проект сводного отчета из Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области	Вишневский Д.Н., зав. отделом сводного электронного каталога ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
	Контрольная точка 10. Подготовлен сводный отчет из Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области												16	Сводный отчет из Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области	Вишневский Д.Н., зав. отделом сводного электронного каталога ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
2	Мероприятие 2. Проведение работы по оценке и анализу результатов реализации мероприятий проекта												9	Итоговый аналитический отчет о завершении реализации проекта	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
2.1	Сбор статистических данных по результатам реализации проектов за год												1	65 заполненных форм статистики по целевым показателям	Михайлова Н.В., зав. отделом НИМР ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
	Контрольная точка 11. Подготовлен итоговый аналитический отчет о результатах реализации проекта												16	Протокол заседания проектного комитета	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области

3	Мероприятие 3. Расчет баллов по 4 блокам для муниципальных образований по итогам реализации проекта													13	Проект рейтинга муниципальных образований по библиотечной работе на основе результатов реализации проекта	Замышляйченко Е.Р., директор ГАУК МО «МОГНБ им. Н.К. Крупской»
	Контрольная точка 12. Составлен Топ-10 муниципальных образований Московской области по библиотечной работе													16	Рейтинг муниципальных образований по библиотечной работе на основе результатов реализации проекта	Морковкина И.Е., заместитель министра культуры Московской области

2. Реестр контрактов (договоров) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановая дата заключения контракта	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-